



Карта проекта «Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6 г. Чебаркуля»»

Заместитель Главы по социальным вопросам

/ Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чебаркульского городского округа

/Шалимова О.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Смирнова Татьяна Андреевна, директор МБОУ «СОШ № 6» г. Чебаркуля

Владелец процесса: Смирнова Татьяна Андреевна, директор «МБОУ СОШ № 6» г. Чебаркуля

Периметр процесса: учебные кабинеты МБОУ «СОШ № 6» г. Чебаркуля

Граница процесса: с момента сбора информации о количестве заболевших до окончания сбора информации

Руководитель проекта: заместитель директора по ИОП, классный руководитель Пинигина Наталья Сергеевна

Команда проекта: директор Смирнова Татьяна Андреевна, заместитель директора по ВР, классный руководитель Старкова Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР, классный руководитель Черняева Ольга Валентиновна, медицинский работник Гасанова Маржанат Арсеновна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отсутствие стандарта подсчета количества болеющих детей, нарушение п.23 ПОСТАНОВЛЕНИЯ главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.23г № 9 о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2023 – 2024 годов

Последствия: снижение качества образования, распространение вирусов гриппа и ОРВИ, снижение имиджа учреждения.

Причина возникновения: отсутствие стандарта подсчета количества болеющих детей.

Ценность для заказчика: Повышение имиджа учреждения, снижение риска распространения гриппа и ОРВИ, повышение качества образования.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт подсчета количества болеющих детей	90 минут	Снижение в 9 раз

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 25.09.23 – 01.11.23 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 26.09.23 - 31.10.23
 - разработка текущей карты процесса- 27.09.23- 05.10.23
 - анализ и оценка текущего состояния процесса – 06.10.23-12.10.23
 - разработка целевой карты процесса - 14.10.23 - 21.10.23
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта 28.10.23 – 30.10.23
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 30.10.23 – 05.11.23
4. Внедрение улучшений – 06.11.23
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 05.12.23
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 18.12.23 – 24.12.23

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа

/ Артамонова Т.М.