

Согласовано:

Начальник Управления образования администрации Чечаркульского городского округа


 Шалимова О.П.

Согласовано:

Руководитель Проектного офиса Управления образования администрации Чечаркульского городского округа

 /Артамонова Т.М.



Утверждаю:  
Директор МБОУ «СОШ № 6» / Т.А. Смирнова  
«» 2023г.

План мероприятий по реализации проекта

«Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»»

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Затраты времени на сбор информации о заболевших. Распространение вирусов Гриппа и ОРВИ среди обучающихся и педагогов.	Разработка алгоритма действий руководителя в эпидемиологический период.	Заместитель директора по УВР Черняева О.В.	28.10-30.10	Информация, полученная из таблицы достоверна и актуальна. Приняты мероприятия по профилактике распространения вирусов Гриппа и ОРВИ своевременно.
2	Нет на рабочем месте медицинского работника.	Автоматизация подсчёта процента заболеваемости путём заполнения онлайн таблицы о количестве заболевших классным руководителем	Заместитель директора по ИОП Пиннигина Н.С.	28.10-30.10	Информация, полученная из таблицы достоверна и актуальна. Приняты мероприятия по профилактике распространения вирусов Гриппа и ОРВИ своевременно.
3.	Среди отсутствующих есть здоровые дети.	Разработка алгоритма действий классного руководителя в эпидемиологический период	Заместитель директора по УВР Черняева О.В.	28.10-30.10	Информация, полученная из таблицы достоверна и актуальна. Приняты мероприятия по профилактике распространения вирусов Гриппа и ОРВИ своевременно.

Руководитель проекта заместитель директора по ИОП  Н.С. Пиннигина