

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

 / Т.А. Смирнова

## ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»»

от 03.10.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Смирнова Татьяна Андреевна – директор

Руководитель проекта: Пинигина Наталья Сергеевна – заместитель директора по ИОП

Члены рабочей группы: Старкова Светлана Сергеевна – заместитель директора по ВР, Черняева Ольга Валентиновна - заместитель директора по УВР, Гасанова Маржанат Арсеновна - медицинский работник.

Представители от Проектного офиса Управления образования Чебаркульского ГО  
Артамонова Татьяна Михайловна – заместитель начальника управления образования.

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по ИОП Пинигиной Н.С. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»».
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми/частично достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Оповещение медицинского работника о количестве заболевших обучающихся	30	10	10

Подсчет % заболевших обучающихся и определение закрытия класса на карантин	60	10	автоматически
--	----	----	---------------

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

1. Создание онлайн таблицы с общим доступом;
2. Разработка алгоритма действий классного руководителя;
3. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:
  - а) Сокращение количества ошибок и времени при подсчете заболевших детей;
  - б) Максимальная автоматизация сбора информации;

4. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

5. Проект «Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта  
заместитель директора по ИОП



Пиннигина Н.С.

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Наименование проекта»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Смирнова Татьяна Андреевна	директор	0,5	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
2	Пиннигина Наталья Сергеевна	заместитель директора по ИОП	1	Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Создание электронной онлайн таблицы Подготовка презентации
3	Старкова Светлана Сергеевна	заместитель директора по ВР	0,5	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
4	Черняева Ольга Валентиновна	заместитель директора по УВР	0,5	Картирование текущего/целевого состояния Разработка алгоритма действий классного руководителя Реализация мероприятий Плана
5	Гасанова Маржанат Арсеновна	медицинский работник	0,25	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана

Утверждаю: Руководитель проекта

 Н.С. Пиннигина